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по результатам проверки муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» за 2022 год.


с. Краснотуранск                                                                            30 июня 2023 года


Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы КСО на 2023 год, распоряжение председателя КСО от 31.05.23 № 15-р.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения действующего законодательства при использовании средств бюджетов.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района».

Предмет проверки: средства местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Проверяемый период: 2022 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 июня по 30 июня 2023 года

Проверка проведена инспектором КСО – Н.А. Свининой. 


1. Общие сведения, цели и задачи программы
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» разработана в соответствии с Перечнем муниципальных программ Краснотуранского района, утвержденным Постановлением администрации Краснотуранского района № 505-п от 10.09.2021г.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района на период с 2014-2030 гг.» (далее – муниципальная программа) направлена на:
- модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района;
- чистая вода Краснотуранского района;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе;
- участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района.
Отдельные мероприятия:
- реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Краснотуранского района от 30.10.2013 № 688-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района».
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Краснотуранского района (МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района»).
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год муниципальной программы составил 25258,7 тысяч рублей, из них местного бюджета – 6325,4 тысяч рублей, краевого бюджета – 18933,3 тысяч рублей. В последней редакции бюджетные ассигнования на 2022 год составили 51905,0 тысяч рублей, из них местный бюджет – 13131,4 тысяч рублей, краевой бюджет – 34973,6 тысяч рублей.


2. Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы за 2022 год

Анализ объемов финансирования предусмотренного муниципальной программой и решением о районном бюджете на 2022 год, представлены в таблице 1.

Таблица № 1(тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Бюджетные ассигнования

	
	
	План на 1 января (в ред. от 09.11.2021 № 649-п)
	Последняя редакция мун. программы (в ред. от 30.12.2022 № 920-п)
	Кассовое исполнение
(факт)
	Отношение факта к плану, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-203 до ДОУ №3 «Чайка» по ул. К. Маркса в с. Краснотуранск
	2460,5/
0
	4073,6/
59,8
	3626,3/
36,6
	88,6

	2
	Прокладка участка тепловой сети от ТК-23 до жилого дома по ул. Дружбы, 63-1 в с. Краснотуранск
	691,6
	1196,4
	1196,4
	100

	3
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-53 до ТК-61 по ул. Янкова в с. Краснотуранск
	0,0/
0
	3984,0/
48,4
	3187,2/
32,2
	80,6

	4
	Приобретение водогрейного котла КВр-1,25 в с. Лебяжье
	730,0
	602,3
	602,3
	100

	5
	Приобретение спецтехники (фронтальный погрузчик) 
	0,0/
0
	6015,9/
62,6
	6015,9/
60,8
	100

	6
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-128 до ТК-129 по ул. Ленина в с. Краснотуранск
	0,0/
0
	670,7/
8,3
	670,7/
6,8
	99,8

	7
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-71 до ТК-108 по ул. Крестьянская в с. Краснотуранск
	0,0/
0
	2411,6/
29,3
	2411,6/
24,4
	99,8

	8
	Приобретение водогрейного котла КВр-0,63МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с. Беллык
	0,0
	450,0
	450,0
	100

	9
	Приобретение водогрейного котла КВр-1,25МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с. Тубинск
	0,0
	1580,8
	1580,8
	100

	10
	Прокладка участка водопроводной сети от ВК-27/1 до жилого дома по ул. Телевизорная 22 в с. Краснотуранск
	340,0
	676,4
	676,4
	100

	11
	Прокладка участка водопроводной сети от ВК-578/2 до жилого дома по адресу4 с. Краснотуранск, ул. Кольцевая д.14 с установкой промежуточного железобетонного колодца
	933,0
	928,4
	928,4
	100

	12
	Прокладка участка водопроводной сети от ВК-472 по ул. Надежкина до ВК-325 по ул. Юбилейной в с. Краснотуранск
	840,3
	836,0
	836,0
	100

	13
	Строительство водонапорной башни  в с. Тубинск
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	14
	Разработка проектной сметной документации на «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800 м3 в сутки в с. Краснотуранск»
	0,0
	3848,4
	0,0
	-

	15
	Разработка проектной сметной документации на строительство водонапорной башни в с. Тубинск
	0,0
	1528,0
	1528,0
	100

	16
	Разработка сметной документации по техническому присоединению к системе централизованного водоснабжения жилых домов по адресу: с. Краснотуранск, ул. Жорова
	0,0
	90,0
	90,0
	100

	17
	Разработка сметной документации по техническому присоединению к системе централизованного водоснабжения жилых домов по адресу: с. Лебяжье, ул. Маяковского 
	0,0
	70,0
	70,0
	100

	18
	Софинансирование на строительство водонапорной башни с. Тубинск
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	19
	Замена оконных блоков 2 шт. – с. Краснотуранск, Октябрьская,18
	50,0
	75,0
	75,0
	100

	20
	Замена оконных блоков 22 шт. - с. Краснотуранск, Ленина, 22а 
	0,0
	694,5
	694,5
	100

	21
	Замена дверного блока 3 шт. – с. Краснотуранск, ул. К. Маркса, 14
	0,0
	235,7
	235,7
	100

	22
	Софинансирование на обустройство мест накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования
	150,0
	111,1
	104,7
	94,2

	23
	Обустройство мест накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования
	0,0
	3800,0
	3471,7
	91,4

	24
	Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
	18933,3
	17817,8
	15376,4
	86,3

	
	ИТОГО
	25258,7
	51905,0
	43988,8
	84,7




Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» при плановом объеме бюджетных ассигнований 51905,0 тыс. руб. реализована на 43988,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 9229,0 тыс. руб., краевого бюджета – 31288,1 тыс. руб. процент освоения средств по программе в целом составил 84,7%. Отклонение от плана произошло за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур. 
Не исполнено мероприятие по разработке ПСД на строительство очистных сооружений канализации в с. Краснотуранск (Приложение №1).
На основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 24.08.2020 г № 0819600002520000037-3-1 был заключен муниципальный контракт № 9/2020 с ООО «Проектно-строительная компания «Провод Групп»» на разработку проектной документации на объект «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800 м3 в сутки в с. Краснотуранск».
Сроки выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта по 26.10.2020 г и определены графиком выполнения работ. Сроки выполнения работ нарушены. 
27.10.2020 г в адрес Подрядчика было отправлено уведомление о нарушении сроков по муниципальному контракту. 
30.10.2020 г в адрес Подрядчика было отправлено письмо с требованием о предоставлении информации о ходе выполнения работ, причинах нарушения срока исполнения контракта, работах, выполненных на дату ответа на настоящее письмо, график выполнения неисполненных обязательств по контракту, планируемой дате исполнения контракта.
09.12.2020 г в адрес Поставщика вновь отправлено требование о принятии незамедлительных мер, направленных на выполнение работ.
28.12.2020 г, 22.03.2021 г, 19.01.2022 г в адрес Поставщика направлены претензионные письма. В течение продолжительного времени велась переписка.
08.11.2022 г принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
28.11.2022 г решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, информация размещена в системе ЕИС.
25.11.2022 г выставлено требование об оплате пени по муниципальному контракту.
15.12.2022 г выставлено повторное требование об оплате пени по муниципальному контракту. 
Данный Подрядчик 02.12.2022 г включен в реестр недобросовестных поставщиков Управлением ФАС по Красноярскому краю.
Мероприятие по разработке ПСД на строительство очистных сооружений канализации в с. Краснотуранск перенесено на 2023 год.



3. Проверка целевого и эффективного расходования
бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы

 
В результате исполнения мероприятий Программы в 2022 году заключен 21 контракт (Приложение №2). Контракты заключены на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заключение контрактов и их целевое денежное обеспечение обосновано. Сроки выполнения работ и поставки товара соблюдены. Соответствующие документы размещены в ЕИС.
В нарушение ч.4 ст.103 44-ФЗ в части размещения информации о заключенном контракте в ЕИС в течение трех рабочих дней нарушен срок размещения заключенного контракта (в единичном случае). 
Контракт №10/2022 на капитальный ремонт тепловой сети ТК-71 до ТК-108 по ул. Крестьянская в с. Краснотуранск заключен с ООО «Контур» 01.08.2022 г, на сайте ЕИС размещен 08.08.2022. 

Выводы: 
Сведения о заключении контракта опубликованы в реестре контрактов с нарушением срока установленного ч. 4 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.


Предложения:
Усилить внутренний контроль за размещением информации в единой информационной системе.




Председатель контрольно-счетного
органа МО Краснотуранский район                                                 Л.И. Онисенко


Инспектор контрольно-счетного
органа МО Краснотуранский район                                                 Н.А. Свинина


Ознакомлены:


Глава района                                                                                        О.В. Ванева


Директор МКУ «Служба заказчика
Краснотуранского района»                                                                А.С. Плигузова
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